

ふくま郷づくりの会 環境景観部会 令和4年度(2022年度)全体松林保全活動 日程表

令和4年4月1日

西 福 間 地 区				花 見 地 区			
定例作業日(第1土曜日)				定例作業日(第4土曜日)			
作業内容	下草刈り・清掃		補足説明	作業内容	下草刈り・清掃		補足説明
日 程	作業場所	開始時刻		日 程	作業場所	開始時刻	
4 月			休 み	4月23日	花見が浜	9 時	
5月 7日	西福間4丁目	8 時		5月28日	花見の里	8 時	時刻変更
				6月 2日	花見の里	14 時	3年クリーン大作戦
6月 4日	ビーチハウス前	8 時		6月25日	花見が浜	8 時	
7月 2日	西福間4丁目	8 時	巣箱取り外し	7月23日	花見の里	8 時	巣箱取り外し
8月 6日	ビーチハウス前	8 時		8月27日	花見が浜	8 時	
9月 3日	西福間4丁目	8 時		9月17日	花見の里	9 時	1年クリーン大作戦
10月 1日	ビーチハウス前	8 時		10月22日	花見が浜	8 時	
11月 5日	西福間4丁目	9 時	時刻変更	11月26日	花見の里	9 時	時刻変更
12月 3日	ビーチハウス前	9 時	巣箱取り付け	12月24日	花見が浜	9 時	巣箱取り付け
1月 7日	西福間4丁目	9 時		1月21日	花見の里	9 時	2年クリーン大作戦
2月 4日	ビーチハウス前	9 時		2月25日	花見が浜	9 時	植樹祭
3月 4日	西福間4丁目	9 時	植樹祭	3月25日	花見の里	9 時	

注)ビーチハウス:福津市観光情報ステーションの愛称です♡

日時変更箇所

※上記日程以外に、臨時作業を行う場合があります。

例:クリーンランド大作戦の準備、ウォーキング大会の準備、植樹祭の準備 等

※おもなイベントの予定日(正式に決定したものではありません。決定後、通知します)

- ・ **福間中クリーンランド大作戦** : 6月2日木曜(3年生)、9月17日土曜(1年生)、1月21日土曜(2年生)
- ・ 巣箱 取り付け : 12月 花見と西福間 各 5 基
- ・ 巣箱 取り外し : 7月 花見と西福間 各 5 基
- ・ 植樹祭 : 2023年2月25日(土) 花見が浜 100本
- ・ 植樹祭 : 2023年3月 4日(土) 西福間4 100本

※ 連絡先:ふくま郷づくりの会 0940-72-1085

花見地区担当 : 青谷 勇 090-1873-1960

西福間地区担当 : 廣渡策生 090-9798-5829



